




Id	Task Name	Trabajo	Comienzo	Fin	Pret	% completado	Nombres de los recursos
1	 Sito Web amigoscarental.com - Fase II	304 hrs	lun 28/07/08	mar 18/11/08		8%	
2	 Inicio	2 hrs	lun 28/07/08	lun 28/07/08		100%	
4	 Especificación de Requerimientos	12 hrs	mar 29/07/08	mar 19/08/08		100%	
10	Informe Especificación de Requerimientos Aprobado	0 hrs	mar 19/08/08	mar 19/08/08	9	0%	
11	Configuración y Desarrollo	180 hrs	jue 21/08/08	jue 23/10/08		0%	
12	Análisis y Diseño (incluye creación de tablas en BD)	16 hrs	jue 21/08/08	mar 26/08/08	51	0%	JS[50%]
13	Reestructuración visual (F-ACR-01)	48 hrs	jue 28/08/08	vie 12/09/08		0%	
14	Modificación de estructura actual - tres columnas	8 hrs	jue 28/08/08	vie 29/08/08	12	0%	JS[50%]
15	Reorganización de componentes existentes	24 hrs	lun 01/09/08	lun 08/09/08	14	0%	JS[50%]
16	Ajustes en CSS	16 hrs	mar 09/09/08	vie 12/09/08	15	0%	JS[50%]
17	Reservación En-línea (F-ACR-02)	44 hrs	lun 15/09/08	lun 29/09/08		0%	
18	Ajustes en Formulario de Solicitud de Reserva	20 hrs	lun 15/09/08	vie 19/09/08	13	0%	JS[50%]
19	Detección de Usuario autenticado	16 hrs	lun 22/09/08	jue 25/09/08	18	0%	JS[50%]
20	Email con Reservación	8 hrs	vie 26/09/08	lun 29/09/08	19	0%	JS[50%]
21	Consulta de Reservaciones (F-ACR-04)	12 hrs	mar 30/09/08	jue 02/10/08		0%	
22	Ajustes en la consulta de Reservaciones del Backoffice	4 hrs	mar 30/09/08	mar 30/09/08	17	0%	JS[50%]
23	Ajustes en actualización de Reserva - Envío de Email a Cliente	8 hrs	mié 01/10/08	jue 02/10/08	22	0%	JS[50%]
24	Consulta de Reservaciones por Sitio Web (F-ACR-03)	14 hrs	vie 03/10/08	mié 08/10/08		0%	
25	Creación de opción de consulta	2 hrs	vie 03/10/08	vie 03/10/08	21	0%	JS[50%]
26	Listado de Reservas del Cliente (con su status y enlace a detalle)	12 hrs	vie 03/10/08	mié 08/10/08	25	0%	JS[50%]
27	Pago de Reservación por Internet (F-ACR-03)	46 hrs	mié 08/10/08	jue 23/10/08		0%	
28	Configuración de Boton de Pago de Todo1	6 hrs	mié 08/10/08	jue 09/10/08	24	0%	OP[25%];JS[50%]
29	Boton de Pago desde listado de Reservaciones (para pagos pendientes)	16 hrs	jue 09/10/08	mié 15/10/08	28	0%	JS[50%]
30	Formulario para pago con TDC	12 hrs	mié 15/10/08	lun 20/10/08	29	0%	JS[50%]
31	Pruebas de pago y ajustes (con data de prueba con el Banco)	12 hrs	lun 20/10/08	jue 23/10/08	30	0%	JS[50%]
32	Pruebas Internas y Ajustes	32 hrs	jue 23/10/08	jue 30/10/08	27	0%	JS[50%];MR[30%]
33	Documentación	20 hrs	jue 30/10/08	vie 07/11/08		0%	
34	Guía de Usuarios Módulo Reservaciones En Línea	16 hrs	jue 30/10/08	mié 05/11/08	32	0%	JS[50%]
35	Ajustes en Documento Técnico realizado en Fase I	4 hrs	mié 05/11/08	jue 06/11/08	34	0%	JS[50%]
36	Documentos de Guía de Usuarios	0 hrs	jue 06/11/08	vie 07/11/08	35	0%	
37	Adiestramiento	3 hrs	mié 05/11/08	mié 05/11/08		0%	
40	Fase II de Sitio Web	0 hrs	jue 30/10/08	vie 31/10/08	32	0%	
41	Pruebas de Certificación	16 hrs	vie 31/10/08	jue 13/11/08		0%	
42	Realización de Pruebas de Funcionalidad por parte de Cliente	0 hrs	vie 31/10/08	vie 07/11/08	40	0%	
43	Realización de Ajustes recomendados	16 hrs	vie 07/11/08	jue 13/11/08	42	0%	JS[50%]
44	Certificación del Sistema	0 hrs	jue 13/11/08	jue 13/11/08	43	0%	
45	Puesta en Producción	4 hrs	jue 13/11/08	mar 18/11/08		0%	
48	Cierre	1 hr	mar 18/11/08	mar 18/11/08		0%	
50	Gerencia de Proyecto	34 hrs	mié 20/08/08	mar 18/11/08		0%	