Seguimiento

21/08/2006

Agenda

1. Estatus del Proyecto

i. Actividades Realizadas

ii. ¿Qué debería haber pasado?

iii. ¿Qué debemos hacer para mantenernos en el plan?

2. Actividades de la Próxima Semana

3. Puntos de Atención
1. Estatus del Proyecto

i. Actividades Realizadas

· Sumario
· Modelo y Diccionario de Datos Parcial
· Mapa de Navegación Parcial
· Instalación y configuración de Servidor Temporal de Desarrollo
· Pantalla de Unificación de B.0.
· Verificación de funcionalidad de Home
· Mapa de Navegación
· Slideshow Base
· Pruebas de Paypal
· Investigación de extracción de Metadata
· Inicio de Búsqueda básica y avanzada de fotos
· Definición parcial de Home
· Definición de mecanismos de comunicación GWT-Tierra-Dichis

· Revisión de tabla de Actividades Concluidas, en Proceso o en  Validación / Prueba

ii. ¿Qué debería haber pasado?
· Feedback del servicio de Hosting (18-08). De acuerdo a planificación en la marcha

· De acuerdo al planning: Revisión de tabla de Actividades Asignadas (Reporte Seguimiento). Retraso aprox. de desarrollo 4 semanas (lleva la fecha de entrega a finales de Noviembre. Consumido el tiempo de holgura)
iii. ¿Qué debemos hacer para mantenernos en el plan?
· Inyectar celeridad en los diseños del sistema (Véase lista de orden de entrega de diseños de acuerdo a lo estipulado en el plan)
· Cumplimiento de las reuniones establecidas

2. Actividades de la Próxima Semana
· Realización del MAC (Diseño prometido para el 21 de Agosto)
· Culminación de Revisión del Diccionario de Datos
· Culminación de Montaje de B.O. Para aplicaciones 210, 220 y 201
· Culminación de Búsqueda de Fotos
· Montaje del Home
· Montaje del Upload Básico
· Definición de textos predefinidos para envíos de correos del sistema

3. Puntos de Atención
· Adquisición de Hosting

· Investigación de Imprentas

· Diseños del sitio
Orden de entrega

	Módulo
	Fecha Entrega

	Home Completo
	21/08/06

	MAC + Búsqueda Básica
	21/08/06

	Uploader *
	28/08/06

	Páginas WIB Contenido *
	28/08/06

	Páginas WIB Aplicación *
	28/08/06

	Administración de Carpetas
	

	Edición avanzada de Imágenes
	

	Administración Cuenta del Cliente
	

	Libreta de contactos
	

	Home Productos
	

	Álbumes
	

	Postales
	

	Regalos
	

	Gigantografías
	

	Fotos Sueltas
	

	Colección Foto Mulá
	

	Carrito de Compras
	

	Reporte de Compras
	

	Selecciones / Fotoblog
	

	Compartir Selecciones y Proyectos
	

	Búsqueda Avanzada
	


· Asumiendo espaciado de una semana entre entregas 

· Deben entregarse por parte del equipo de desarrollo las especificaciones a modo de esquema
