Caracas, 17 de enero de 2007

MINUTA

Reunión Seguimiento Acciones Proyecto Intranet Banco Caroní
Vicepresidencia de Sistemas – Puerto Ordaz 
Asistentes: Javier Aguilera, José Luís Ortega, Carlos Guevara, Dayanara Vivas, Onellys Gil, Edgard Avilez, María González, Zoraya Fakhreddine y  Listbeth Rojas.

· Se revisó el status de cada una de las acciones acordadas en la reunión pasada (11-01-2007). Ver documento anexo “ACCIONES”
· Edgard Aviléz informó que ha realizado pruebas de conectividad entre el servidor Linux donde reside la plataforma N2C y la B.D Oracle, y a la fecha no ha logrado establecer la conexión. Edgard comentó que seguirá investigando y L. Rojas preguntará al equipo de Operaciones de GWT al respecto.

· L. Rojas comentó nuevamente la necesidad de que GWT pueda contar con un acceso VPN para poder completar las pruebas y ajustes en los servidores de la Intranet. En su defecto, planteó la posibilidad de que se le facilite al personal de GWT un área de trabajo en Monroy con acceso a red / Internet, con la finalidad de poder completar las pruebas e incorporar los ajustes recomendados.  El Sr. Javier Aguilera y José L. Ortega se comprometieron a enviar una respuesta el día Lunes 22-01-2007.

·  Se incorporaron nuevas acciones y responsables de actividades relacionadas con el proyecto y la puesta en producción de la Intranet.
ACCIONES 
Proyecto Intranet Banco Caroní
	Descripción
	Status
	Responsable
	Fecha Plan

	Viaje de Aron Levy (GWT) para la preparación del servidor de producción
	Completado
	Viaje: V. Polanco

Instalación: GWT
	15-01-2007

	Enviar a GWT de la información correspondiente a Guía Telefónica (Hoja Excel para carga masiva)
	Pendiente
	Gilberto Martínez / Karelys Prado
	22-01-2007

	Evaluar posibilidad de suministrar a la empresa GWT acceso VPN. Se notificará decisión.
	Pendiente
	Javier Aguilera
	15-01-2007

	Cambiar nombre de acceso a la Intranet por: Portal.caroní.com   y no intranet.bancocaroni.com
	Pendiente
	Edelalcira Millán
	En el momento de salir a producción

	Evaluar que no se pierda la operatividad de las Aplicaciones web que están actualmente en el servidor 18 con la nueva Intranet. Migrar las aplicaciones al servidor de la intranet
	En Progreso
	Dayanara Vivas
	15-01-2007

	Instalar Cliente Oracle en el servidor de desarrollo
	Completado
	Edgard Aviléz
	12-01-2007

	Instalar Cliente Oracle en Servidor de Producción
	Completado
	Edgard Aviléz
	15-01-2007

	Preparar los .bat pendientes e incluir en la Intranet (Ej. Semáforo, GroupWise). Llamada desde los iconos de la Intranet 
	En Progreso
	Dayanara Vivas
	12-01-2007

	Realizar pruebas piloto en agencias bancarias para evaluar performance: Unare y Castillito
	Pendiente
	Gladys Vallejo, Edelalcira Millán
	18-01-2007

	Definir tablas de ADAM que emitirá acciones para usuarios de la Intranet
	Completado
	María González, Luís García
	17-01-2007

	Revisar factibilidad de incorporar en la aplicación “Reservación de Salas” que valide si la sala está ocupada en el momento que la persona llena la solicitud
	En Progreso
	GWT
	22-01-2007

	Definir frecuencia de ejecución del programa que extrae registros de usuarios de ADAM y envía a la Intranet
	Pendiente
	BC / E. Avilez 
	En el momento de salir a producción

	Revisar y realizar ajustes en aplicaciones (Ej. Resize, Notif. Mensaje sin leer)
	En Progreso
	GWT
	26-01-2007

	Realizar adiestramiento en el uso de la aplicación de Gestión de Documentos a: Elizabeth Quiroz y Norma Materán 
	Pendiente
	Gladys Vallejo
	

	Realizar adiestramiento a la Sra. Kler Pereira  en aplicación Adm. de Salas. V. Polanco debe coordinar fecha y hora de este adiestramiento
	Pendiente
	V. Polanco - GWT
	

	Pruebas de funcionalidad de la Intranet en Producción (performance)
	Pendiente
	GWT
	22-01-2007

	Realizar pruebas de llamadas a las aplicaciones operacionales desde la Intranet (Amb. Producción)
	Pendiente
	Dayanara Vivas
	22-01-2007

	Enviar a GWT matriz pruebas de certificación
	Pendiente
	G. Vallejo, G. Martínez
	25-01-2007

	Realizar pruebas de integración ADAM – IBC (Amb. Desarrollo)
	Pendiente
	M. González, L. García y E. Aviléz 
	24-01-2007

	Realizar pruebas integrales de funcionalidad Intranet en  Amb. Producción
	Pendiente
	GWT 
	26-01-2007

	Realizar cambios en la B.D de Guía Telefónica sugeridas en reunión del 17-01-2007. 

No. Telefónico, No. Extensión, No. Fax
	Pendiente
	GWT
	19-01-2007

	Enviar archivos html editables a Dayanara
	Pendiente
	GWT
	18-01-2007

	Realizar carga masiva de la información de Guía Telefónica y Usuarios Intranet
	Pendiente
	GWT
	29-01-2007

	Realizar pruebas conexión PHP – Oracle (serv. Desarrollo y Producción)
	Pendiente
	E. Avilez
	22-01-2007

	Realizar pruebas conexión ASP - Oracle
	Pendiente
	D. Vivas
	25-01-2007

	Próxima reunión
	
	Todos
	25-01-2007

	Cierre del proyecto
	
	Todos
	31-01-2007


