ACTA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES

Nosotros,  ______________________________, titular de la cédula de identidad N° _________, en representación del Banco Caroní, C.A. Banco Universal, y  _____________________________, titular de la cédula de identidad N°_____________, en representación de Tecnología Internet Alfa, que en lo adelante y para todos los efectos de la presente Acta se denominará TIACA, declaramos:

1.- En fecha___ de______ de 2005, fue suscrita entre Banco Caroní C.A., Banco Universal, y TIACA, el Contrato de Servicios Profesionales titulado _________________________________ , mediante el cual TIACA se comprometía a realizar para el Banco Caroní C.A., Banco Universal, de conformidad con el ANEXO A de dicho contrato, titulado “Licencia, Mantenimiento de la Licencia y Desarrollo del Proyecto para la Conceptualización, Desarrollo e Implantación de la Página WEB Banco del Caroní”; las actividades requeridas para la conceptualización, desarrollo e implantación de la referida Página Web Caroní; todo en acuerdo a lo descrito en el citado Anexo A del Contrato y el cual forma parte integral del Contrato de Servicios Profesionales mencionado.

2.- TIACA realizó a cabalidad la totalidad de las actividades establecidas en el referido Anexo A, en la tabla siguiente se detalla las actividades establecidas para la ejecución del proyecto y su avance al cierre de la ejecución del Anexo A:
	Actividad 
	Avance

	1.1 Inicio

1.1.1 Conformación del Equipo de Trabajo

1.1.2 Preparación Kickoff Interno

1.1.3 Kickoff interno del Proyecto


	Culminada en un 100%


	1.2 Revisión y Aprobación Plan de Trabajo del Proyecto

1.2.1 Revisión detallada del Plan de Trabajo

1.2.2 Presentación al Cliente

1.2.3 Aprobación por parte del Cliente

1.3 Elaborar Diseño Detallado de la Solución

1.3.1 Preparar Matriz Inicial de Requerimientos

1.3.2 Levantamiento de requerimientos 
1.3.3 Elaboración Matriz de requerimientos

1.3.4 Aprobación Matriz de requerimientos por el Cliente

1.3.5 PRODUCTO 1: Matriz de Requerimientos Aprobada

1.3.6 Recabar contenido

1.3.7 Elaborar diseños del Look&Feel de la Pagina Web

1.3.8 Definir y documentar Modelo Integrado de la Solución

1.3.8.1 Definir #sesiones de trabajo y participantes

1.3.8.2 Preparación material para sesiones de trabajo 

1.3.8.3 Revisión de Internet Banking y Cotejo de PR y SR

1.3.8.3 Ejecutar Sesiones de Trabajo

1.3.8.4 Ensamblar resultados de las sesiones de trabajo

1.3.8.5 Elaborar Informe Modelo Integrado de la Solución

1.3.8.6 Configurar prototipo Inicial Página Web en instalaciones GWT

1.3.8.7 Publicar y entregar resultados

1.3.8.8 PRODUCTO 2: Prototipo Inicial y Modelo Integrado de la Solución

1.3.8.9 Aprobación del Producto 2 por el cliente

1.3.8.10 Entrega de requerimientos definitivos de Hardware

1.3.8.11 Determinar requerimientos mínimos de HW/SW

1.3.8.12 Determinar requerimientos de acceso a servidor para instalación

1.3.8.11 Arrendamiento/Alquiler/Compra de HW definitivo por Banco del Caroní
	Culminada en un 100%

Culminada en un 100%

PRODUCTO 1: Entregado

PRODUCTO 2: Entregado



	1.4 Configurar la Solución

1.4.2 Definir accesos

1.4.3 Instalar Software básico Apache/Net2Client

1.4.4 Configuración detallada de la Solución

1.4.5 Definir mecanismos de Respaldo y Recuperación

1.4.6 Implantar mecanismos de respaldo y recuperación

1.4.7 Documentar Mecanismos de Respaldo y Recuperación

1.4.8 Documentar procesos internos de VP Sistemas

1.4.9 Ejecutar plan de pruebas

1.4.10 Revisión interna de Contenidos por la VP Ejecutiva

1.4.11 Presentar Solución  Final

1.4.12  Migrar Solución a Servidor Web Definitivo

1.4.13 PRODUCTO 3: Solución Final

1.4.14 Aprobación por parte del Cliente


	Culminada en un 100%

Las actividades en itálico corresponden a las actividades responsabilidad del personal de la VP de Sistemas del Banco Caroní designado para conformar el equipo del Proyecto. 
PRODUCTO 3: Entregado



	1.5 Implantar la Solución

1.5.1 Programar Adiestramiento a Usuarios

1.5.2 Diseñar adiestramiento a usuarios

1.5.3 Definir usuarios a adiestrar

1.5.4 Adiestrar a usuarios

1.5.5 Comunicar Inicio de uso de la Solución

1.5.6 Monitoreo y Estabilización de la Solución

1.5.7 Entrega formal de la Solución al Cliente


	Culminada en un 100%



	Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades que resultaron necesarias y requeridas en el transcurso de la implantación:
• Análisis de requerimientos especiales relacionados con aspectos de Seguridad de la plataforma LAMP-Net2Client-Web in a Box, e implantación de mecanismos especiales requeridos para satisfacer dichos requerimientos.

• Asesoramiento y soporte técnico en sitio y telefónico al personal de la VP de Sistemas en la instalación, configuración y administración de la plataforma LAMP.


	Culminada en un 100%

Culminada en un 100%




3.- Se realizaron las siguientes actividades de valor agregado adicional estipuladas en el Anexo A-4 del referido Anexo A:

· Adiestramiento técnico de una (1) persona del Banco Caroní en la herramienta Net2Client™: “Curso Básico en Net2Client” y “Curso Avanzado de Net2Client”,

A la fecha de firma de esta Acta de Finalización de actividades del Anexo A se tienen programadas las actividades faltantes de valor agregado adicional para las fechas siguientes:

· Adiestramiento técnico de una (1) persona adicional en la herramienta Net2Client™: “Curso Básico en Net2Client” y “Curso Avanzado de Net2Client. Fecha Programada: Septiembre 2005  

· Adiestramiento en Gerencia de Proyectos: “Introducción a la Gerencia de Proyectos”. Fecha programada 7 de septiembre de 2005.

· Construcción de un sitio Web para el Banco Continental oficina Offshore del Banco Caroní. Fecha programada septiembre de 2005.

La fecha de vigencia de los servicios sin costo adicional es el 31 de Diciembre de 2005, fecha a partir de la cual TIACA no tendrá ninguna obligación de proveer dichos servicios sin costo adicional.

4. A continuación la ejecución financiera asociada a las actividades antes descritas:
a. Actividades de consultoría contratadas .................................... Bs12.040.000
b. Costos de Licenciamiento contratado: ……………………….….. Bs5.375.000

c. Total de actividades de valor agregado adicional 

ejecutadas ………………………………………………………………..... Bs3.440.000
d. Total de actividades de consultoría adicionales que no estaban planificadas y que fueron ejecutadas por TIACA de buena fe y con el propósito de poder completar exitosamente el presente proyecto
(Valor agregado)  ...........................................................................    Bs16.125.000
4.- Por lo antes expuesto, una vez suscrita por las partes la presente Acta de Finalización de Actividades, TIACA presentará a Banco Caroní C.A., Banco Universal, la factura correspondiente a las última cuota parte de  los servicios prestados.           

De la presente acta se hacen dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Caracas a los ___ días del mes de ____________ de 2005.     

	
	Por Banco Caroní

	Por  TIACA


	
	
	

	Firma: 
	
	

	Fecha:  
	
	

	Nombre: 
	
	

	Cargo:  
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