Banco Caroni
Vicepresidencia de Mercadeo


Proyecto Página Web

Minuta de Reunión

	Descripción:
	Proyecto Pagina Web Banco Caroni

	Fecha:
	Lunes 10 de Octubre de 2005

	Hora:
	11:00 AM

	Sitio:
	Oficinas del Banco Caroní, piso 1, Caracas

	Convocada por:
	Joaquín García

	Objetivo:
	Reunión de Cierre del Proyecto

	Asistentes:
	· María E. Ramírez 
· Joaquín García

· Carlos Guevara
· Juan Betancourt
· Valmore Riera
· Judith Olivares
	

	Lista de Distribución:
	· Asistentes
	

	Responsable de la minuta:
	Judith Olivares

	Fecha de elaboración:
	11-10-05


	Puntos de agenda

	1. 
	Firma del Contrato.



	2. 
	Revisión de lista de verificación de acciones completadas. 


	3. 
	Programación de las fechas de los cursos que están pendientes. 


	4. 
	Revisión y firma del ACTA DE FINALIZACIÓN.

 

	5. 
	Varios


	Acuerdos 

	1. 
	Reuniones de Comunicación, Control y Seguimiento: 
1.
FIRMA DEL CONTRATO  
Maria E. Ramirez modificará las dos observaciones al contrato y las enviará nuevamente para la firma respectiva por Javier Aguilera VP de Sistemas. Una vez firmado el Banco Caroní procederá al pago de las facturas pendientes.

Fecha programada para la firma: 21-22/10/05

2.
REVISIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACCIONES COMPLETADAS 

Se revisaron las últimas acciones que fueron completadas por GWT, quedando solamente por entregar el CD con la documentación de la instalación. GWT se comprometió a enviarlo el mismo 10-10/05 en la tarde

3.
PROGRAMACIÓN DE LAS FECHAS DE LOS CURSOS QUE ESTÁN PENDIENTES
GWT comunicó que la última sesión del curso de Net2Client para este año está programado para el próximo 24-10-05. El Banco Caroní deberá designar la persona que asistirá a este evento. GWT comunicó que para el curso de Gerencia de Proyectos se tiene reservada la 2da semana de diciembre, de manera que el Banco Caroní realice sus gestiones de logística, invitación a los participantes y comunicar ASAP la fecha programada.

4.
ACTA DE FINALIZACIÓN
Se revisó el ACTA DE FINALIZACIÓN y se acordó modificar lo relativo al título al valor agregado relacionado con las cuatro (4) páginas web. Asimismo, se incluirá un mayor detalle con relación al valor de las actividades adicionales cubiertas por GWT.

5.
VARIOS
Maria Elisa Ramirez informó acerca del interés del banco en continuar con el rediseño de su Intranet. Se invitará próximamente a una reunión para hablar en detalle acerca de esto.

 

	2. 
	

	3. 
	Puntos Varios Proyecto: 
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Gte. Proyecto Página Web
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