	



MINUTA DE REUNION

	Título:
	Sistema Gestión de Condominios Escampadero

	Fecha:
	Jueves 24 Marzo 2004

	Asistentes:
	Eduardo Rojas
- Escampadero
Elena Fabris

- Escampadero

Jamile Track

- Global Web Technologies

	Objetivo:
	Revisión General Sistema Gestión de Condominios y validación de los reportes programados a la fecha


PUNTOS TRATADOS Y ACCIONES ACORDADAS:
Se realizó una demostración general del sistema tanto en modo “back office” como en el modo  “front office” que estará disponible en la Página Web de Escampadero para los Propietarios. En el curso de la reunión se validaron aspectos del funcionamiento del sistema, se analizaron los reportes programados a la fecha y se detectaron nuevos requerimientos. A continuación un resumen por área:
AREA FRONT OFFICE:

1- Se aceptó la sugerencia de asignar inicialmente un Login y un Password al Propietario, pero se solicitó que luego debe darse la oportunidad de que el usuario cambie desde la Página Web tanto el password como el Login. Eduardo Rojas alega que el cambio del Login es también importante pues hay personas que usan un mismo Login para todos los sistemas y él preferiría que se les diera también esa opción.
2- Colocar formularios adicionales para:

a. Ingreso de datos del propietario (los datos a colocar en el formulario serán la mayoría de los campos definidos en la tabla Apartamentos que se relacionen con datos de tipo personal, tales como: nombres de los hijos, nombre de persona contacto en caso de emergencia, etc.).
b. Formulario para ingreso de datos de Invitados Permanentes.

3- Se solicitó cambiar el nombre de Servicios Generales por “Gerencia del Condominio”, pues este es el nombre que ahora se está utilizando en el documento de los propietarios. Se modificarán los programas del Front Office y Back Office que hacen referencia al nombre anterior.
4- En la opción de consulta creada para los propietarios denominada “Consulta de la Relación Mensual de Gastos de Condominio para un mes en particular”, se solicitó mostrarles también los saldos que tienen pendientes de meses anteriores.

AREA BACK OFFICE:

1- Incorporar reportes tipo “vistas extendidas” para la Tabla Proveedores y la Tabla Componentes.

2- Cuando se accesen o se reporten interacciones del tipo “Permisología” que tengan status “pendiente de procesar”, se requiere visualizar en forma dinámica el campo “Pagos Pendientes”  ubicado en la tabla Apartamentos, pues necesitan conocer si el propietario está solvente antes de otorgarle cualquier permiso.

3- Reporte “Pre-Cierre de los Gastos de Condominio para un mes en particular”: 

a.  En el área de datos “Urbanización”, mostrar el monto total de cada componente, sin calcularle la alícuota del Edificio.
b. En el área de datos de “Edificio”, agregar como primera línea (antes de mostrar cada uno de los componentes del Edificio), un texto denominado “Cuota-Parte Gastos Urbanización” el cual tendrá asociado el monto  resultante de aplicar la alícuota del edificio al total de los gastos de urbanización.
c. En el área de datos “Apartamento”,  no mostrar la columna de “Monto Gastos Urbanización”, pues ahora este monto estará contenido en la columna “Monto de Gastos Edificio” debidamente calculado con la aplicación de la alícuota correspondiente del apartamento. 
4- Se informó que durante un mes, pueden ser cargados varios gastos para un mismo Componente. Al momento de reportar los gastos de condominio, se presentará sólo el Total de Gastos del Componente en el mes y no el detalle de los gastos parciales del mismo.

PUNTOS VARIOS:

1- Global Web Technologies removerá de la base de datos del sistema toda la información de prueba cargada hasta la fecha y se fija el Lunes 29 de Marzo de 2004 como la fecha de arranque oficial del sistema. A partir de ese momento Global Web Technologies realizará los respaldos (backups) de la base de datos que corresponden a un sistema con categoría operacional.
2- A partir del próximo Lunes 29 de Marzo, Elena Fabris comenzará a cargar en la Tabla Apartamentos data real de los propietarios existentes y las interacciones ocurridas a la fecha. También iniciará la carga de datos en la Tabla Componentes de los componentes definidos. Para estos últimos deberá completar en la medida de lo posible la “Ficha del Componente”,  nombre que se refiere al grupo de datos de la Tabla Componentes que tienen que ver con información del mantenimiento del componente en cuestión y su frecuencia.
3- En paralelo a la actividad anterior, Elena Fabris creará en la base de datos un Edificio ficticio y varios apartamentos asociados al mismo, a fin de seguir practicando con el resto de las funciones del sistema e informar a Jamile Track de cualquier cambio que visualice necesario, nuevos requerimientos  o fallas que le ocurran al utilizar el sistema. 

4- Global Web Technologies implementará en el sistema la facilidad de “revisadores” que apoyen con la antelación requerida, la programación de actividades de mantenimiento de componentes por parte de la Gerencia del Condominio. Para probar esta facilidad, Elena Fabris deberá haber ingresado en el sistema la frecuencia del mantenimiento de cada componente (por ejemplo, cada cuánto debe realizarse una Fumigación) de manera que el “revisador” genere la alerta correspondiente en el momento oportuno.
5- Lo relativo a Facturaciones y otros tópicos de carácter financiero que tengan relación con el actual Sistema de Gestión de Condominios, se analizarán y formarán parte de la Etapa 2 del Sistema. La fecha de inicio de las actividades de la Etapa 2 del Sistema será notificado por Eduardo Rojas a Global Web Technologies.  
