Estimado de construcción de módulo para tarjetas  (a imagen del módulo de WNF) 

· Acceso al módulo de postales del partner sin necesidad de estar logueado (2hrs)

· Inclusión de banner de acceso en home de postales estándar para el nuevo módulo (2hrs)

· Home de postales para nuevo partner (4hrs)

· Replicado proceso de construcción de la postal:

· Escogencia de formato y asignación de nombre al proyecto. Despliegue de precios de las postales en sus distintas presentaciones. (4hrs)

· Escogencia de fondo de la postal en base al tema. (4hrs)

· Construcción del anverso de la postal con posibilidad de cambiar el fondo entre los disponibles para el mismo tema. (4hrs)

· Construcción del reverso de la postal con preview pdf. (4hrs)

· Culminación del proceso e inclusión de la postal en el carrito de compras. (4hrs)

· Configuración de precios para las postales incorporadas (4hrs)

· Incorporación de formatos y temas de prueba. Realización de pruebas. (8hrs)

· Activación de módulo en ambiente de producción. Pruebas en ambiente de producción (8hrs)

· Seguimiento y Control del Proyecto (8hrs)

· Holgura (4hrs)

Total Horas: 60hrs.

