Minuta: Seguimiento Cartelera Financiera 

	Fecha
	Resumen
	Observaciones

	20-06-2005
	* Seguimiento actividades de la semana

* Revisión de los comentario emitidos durante las pruebas 

* Acuerdos para ajustes en la aplicación 
	
- Se presentaron las actividades realizadas durante la semana. Ver detalle en presentación anexa.

- Se revisó email enviado por L. Lugo con el resúmen de los comentarios emitidos por los Asesores durante las pruebas de certificación. 

- Para cada punto se analizó la solución.

- Dado que se requiere la ejecución de varios cambios en la aplicación LA Sistemas para que la Cartelera presente los datos requeridos, además de que deben realizarse nuevamente pruebas de funcionalidad al completar estos ajustes, se acordó posponer el adiestramiento y el cierre del proyecto para la semana del 27/6 al 01/7. 

	Asistentes
	Leida Lugo, Madeleine Thompson, Odalys Barrera, Gabriela Mac y Listbeth Rojas


PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Status
	Detalles
	Responsable
	Alterno

	Acción
	Incorporar nueva columna en tabla de Activos Renta Fija
	1- Pendiente
	El nombre de la columna es "Fecha Venc. Cupón" y se ubicará después de la columna "Descripción" y antes de la columna "Cupón" en el área de Activos Renta Fija de la Cartelera Financiera. Una vez recibida la información del campo que viene de LA Sistemas se procederá a la creación de la nueva columna.
	Gabriela Mac
	Odalys Barrera

	Acción
	Revisar error que se presenta
	1- Pendiente
	Odalys Barrera revisará la configuración y los cambios realizados por Luis Aranda en LA Sistemas para solventar algunos errores que ocurren y presentar los datos tal como lo requieren los asesores financieros.
	Odalys Barrera
	Leida Lugo

	Decisión
	Cierre del proyecto se pospone una semana
	
	Dado los cambios que se deben realizar en LA Sistemas, para luego efectuar pruebas y garantizar funcionalidad, se pospone la fecha de adiestramiento a los Asesores pautada para el 21/6 una semana, y el cierre planificado para el 23/6 queda diferido también una semana.
	
	

	Acción
	Informar al Equipo la finalización de ajustes, para iniciar nuevamente las pruebas
	1- Pendiente
	Para poder nuevamente realizar las pruebas, O. Barrera informará al equipo cuando sean culminados los ajustes.
	Odalys Barrera
	Leida Lugo

	Acción
	Añadir campo adicional en Captación
	1- Pendiente
	Se colocará un nuevo campo llamado Días Int. Caídos en el área de Captación con el fin de que los asesores financieros puedan hacer cálculos para asegurar que los datos que trae el método son correctos. Odalys informará a Gaby cuál es ese campo para poderlo incorporar.
	Odalys Barrera
	Gabriela Mac

	Acción
	Añadir habilitar/deshabilitar al botón Aceptación
	1- Pendiente
	Se desactivará el botón de "Aceptación" en caso de que el valor introducido en la transacción/captación (valor nominal o valor negociado) genere un error. De manera que el Asesor no pueda continuar con la transacción.
	Gabriela Mac
	


