Lista de Verificación


LISTA DE VERIFICACIÓN
	ACCIÓN
	RESPONSABLE
	STATUS
	ACTIVIDAD ADICIONAL AL ALCANCE

	Servidor de Producción

■ Entregar  al Banco Caroní CD de reinstalación/configuración automática  una vez se tenga la versión definitiva

■ Entregar al Banco Caroní Procedimiento de Respaldo de la Base de Datos (base para el del Banco)

■ Entregar listado de directorio y creación de usuarios en Linux

■ Entregar listado de directorio y creación de usuarios en Net2client

■ Migrar la última versión del site al servidor de Producción desde sus oficinas en CCS


	■ A. Levy

■ A. Levy

■ A. Levy

■ A. Levy

■ A. Levy

	■ Completado 
■ Completado 

■ Completado 
■ Completado

■ Completado


	√
√



	Servidor de Desarrollo

■ Instalar y configurar Net2Client y Web’n’Box 

■ Elaborar y entregar procedimiento para pasar de desarrollo al ambiente new de producción y luego al ambiente sis
■ Migrar la última versión del site al servidor de Desarrollo desde sus oficinas en CCS
	■ A. Levy

■ A. Levy

■A. Levy


	■ Completado 
■ Completado 
■ Completado 


	√

√

√



	Aspectos de Seguridad

■ Implantar las recomendaciones dadas por los asesores de seguridad del Banco Caroní

1. Vulnerabilidad 1

2. Vulnerabilidad 2

3. Vulnerabilidad 3

4. Vulnerabilidad 4

■ Completar exitosamente las pruebas de penetración
	■ A. Levy

■A. Levy

■ Miguel

■ A. Levy

■ Miguel


	■ Completado 

■ Completado 

■ Completado 

	√

√

√



	Aspectos de Auditoría de Sistemas

■ Banco revisará parámetros de instalación de la plataforma LAMP, si no so son suficientes GWT enviará la documentación de las configuraciones por defecto así como las variaciones realizadas al momento de instalación

□ Enviar comandos necesarios para crear un usuario en ambiente Linux

■ Enviar comandos necesarios para crear un usuario en Net2client

■ Enviar gráfica del procedimiento sugerido para pasar la aplicación del ambiente de desarrollo al de producción


	■ A. Levy

□ A. Levy

■ A. Levy

■ A. Levy


	■ Completado 

□ 

■ Completado 

■ Completado 


	√

√



	Aspectos de Documentación

■ Manual de Adiestramiento: Enviar las láminas del curso de 
N2Client  (preg. a Hernán versión?)

y WebinaBox

■ Manual de Operación: Html impreso

■ Manual de especificaciones del Site

■ Incluir Manual de especificaciones del Site en el Contrato Anexo A


	■ J. Olivares

■ J. Olivares
■ J. Olivares

■ F. Alvarez

■ J. Olivares


	■ Completado ■ Completado 

■ Completado ■ Completado 

■ Completado 


	

	Aspectos de Diseño/Programación
■ Culminar últimos detalles solicitados


	■ F. Alvarez


	■ Completado 


	

	Contrato

■ Efectuar modificaciones al Anexo A con todos los puntos de Giovanni

■Elaborar ANEXO B para los servicios técnicos (40hr/semestre)

■ Enviar contrato modificado al abogado junto con Anexo A y B

■ Revisar contrato, Anexos A y B

■ Incorporar modificaciones (Abogado, Giovanni y Carolina) al contrato y Anexos 

■ Aprobar modificaciones a los términos de contratación con el Banco

□ Firmar contrato 


	■ J. Olivares

■ J. Olivares

■ J. Olivares

■ Abogado, Giovanni y Carolina

■ J. Olivares

■ G. Savoca/ V. Riera

□ G. Savoca/V. Riera
	■ Completada

■ Completada

■ Completada

■ Completada

■ Completada

■ Completada 
□
	√



	Cierre del ANEXO A

■ Elaborar Acta de Finalización/Cierre de Actividades

□ Verificar que todos los puntos de acción estén satisfechos y completados

□ Convocar reunión de cierre

□ Efectuar cierre del ANEXO A


	■ J. Olivares

■ J. Olivares

□ G. Savoca

□ G. Savoca
	■ Completada

■ Completada

□

□
	

	Actividades de Valor Agregado adicional

■ Enviar las fechas programadas de los cursos N2C y WiB

■ Enviar la fecha programada 07septiembre2005 para el curso de gerencia de proyectos

■ Enviar la nueva fecha programada xx2005 para el curso de gerencia de proyectos

■ Solicitar los contenidos de las 4 páginas web a montar

□ Designar programador a montar las páginas 

□ Montar las páginas web

□ Enviar CD con el html y nota de formalización de entrega

■ Entregar propuesta para Página Web Continental Bank


	■ J. Olivares

■ J. Olivares

■ J. Olivares

□ J. Olivares
□ Persona designada

■ J. Olivares
	■ Completada

■ Completada

■ Completada

□

□

□

■ Completada
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