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Plan del Proyecto del Sitio WEB Cyngular (El Librero)
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Actividad

Horas

Inicio

Fin

Predecesoras

Responsable

1

Pryecto Cyngular Web 2.0

624 horas

vie 12/12/08

mié 29/04/09

2

Análisis

20 horas

vie 12/12/08

mar 16/12/08

3

Modelaje de Datos

24 horas

vie 16/01/09

mar 20/01/09

P1,GP

4

Estructura del repositorio de datos del Site

0 horas

jue 29/01/09

jue 29/01/09

5

Sitio Web

275 horas

vie 12/12/08

lun 06/04/09

6

Diseño Gráfico

48 horas

vie 12/12/08

vie 30/01/09

7

Coordinación con diseñador gráfico

0 horas

vie 12/12/08

jue 22/01/09

8

Recepción imágenes y manual de diseño

0 horas

vie 23/01/09

vie 23/01/09

9

Creación hojas de Estilo

40 horas

vie 23/01/09

jue 29/01/09

8;3

P1

10

Estructuración del sitio

8 horas

vie 30/01/09

vie 30/01/09

9

P1

11

Sitio web

227 horas

lun 02/02/09

lun 06/04/09

12

Registro

12 horas

lun 02/02/09

mar 03/02/09

6

P1

13

Ingreso de usuario

4 horas

mar 03/02/09

mar 03/02/09

12

P1

14

Enlaces de Interés

2 horas

mié 04/02/09

mié 04/02/09

13

P1

15

Eventos

4 horas

jue 05/02/09

vie 06/02/09

39

P1

16

Sección de Aliados

4 horas

lun 09/02/09

lun 09/02/09

40

P1

17

Noticia Destacada

4 horas

mar 10/02/09

mié 11/02/09

41

P1

18

Listado de Noticias

4 horas

mié 11/02/09

mié 11/02/09

17

P1

19

Novedades

16 horas

jue 12/02/09

lun 16/02/09

42

P1

20

Libro destacado y descarga

10 horas

lun 16/02/09

mar 17/02/09

19

P1

21

El Librero

16 horas

jue 19/02/09

vie 20/02/09

43

P1

22

Número Reciente

8 horas

lun 23/02/09

lun 23/02/09

21

P1

23

Primera muestra del sitio web

0 horas

mar 24/02/09

mar 24/02/09

22

24

Autores

16 horas

mié 25/02/09

jue 26/02/09

44

P1

25

Autor Destacado

8 horas

vie 27/02/09

vie 27/02/09

24

P1

26

Blogs

12 horas

mar 03/03/09

mié 04/03/09

45

P1

27

Boletines

16 horas

jue 05/03/09

lun 09/03/09

46

P1

28

Contacto

12 horas

lun 09/03/09

mar 10/03/09

27

P1

29

Banners

20 horas

vie 13/03/09

mar 17/03/09

47

P1

30

Pie de página

2 horas

mar 17/03/09

mar 17/03/09

29

P1

31

Segunda muestra del sitio web

0 horas

mar 17/03/09

mié 18/03/09

30

32

Interacción usuario

32 horas

mié 25/03/09

mar 31/03/09

33

Proposición de Noticia

16 horas

mié 25/03/09

vie 27/03/09

51

P1

34

Anuncio de Evento

16 horas

vie 27/03/09

mar 31/03/09

33

P1

35

Suscripción

24 horas

mar 31/03/09

vie 03/04/09

32

P1

36

Google analytics

1 hora

vie 03/04/09

vie 03/04/09

35

P1

37

Tercera muestra del sitio web

0 horas

vie 03/04/09

lun 06/04/09

36

P1,GP
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Actividad

Horas

Inicio

Fin

Predecesoras

Responsable

38

Backoffice

126 horas

mié 04/02/09

lun 06/04/09

39

Manejo de Eventos

12 horas

mié 04/02/09

jue 05/02/09

14

P1

40

Manejo de Aliados

8 horas

vie 06/02/09

lun 09/02/09

15

41

Manejo de Noticias

8 horas

lun 09/02/09

mar 10/02/09

16

P1

42

Manejo de Libros

8 horas

mié 11/02/09

jue 12/02/09

18

P1

43

Manejo de Números de El Librero

0 horas

mié 18/02/09

mié 18/02/09

20

44

Manejo de Autores

8 horas

mar 24/02/09

mar 24/02/09

22

P1

45

Manejo de Blogs

8 horas

lun 02/03/09

lun 02/03/09

25

P1

46

Manejo de Boletines

8 horas

mié 04/03/09

jue 05/03/09

26

P1

47

Administración de banners

16 horas

mié 11/03/09

jue 12/03/09

28

P1

48

Manejo de Usuarios registrados

2 horas

mar 17/03/09

mar 17/03/09

30

P1

49

Módulo de manejo de contenido publicado por usuarios

32 horas

mié 18/03/09

lun 23/03/09

48

P1

50

Reportes

8 horas

mar 24/03/09

mar 24/03/09

49

P1

51

Manejo de Interacciones

2 horas

mié 25/03/09

mié 25/03/09

50

P1

52

Administración de usuarios Backoffice

2 horas

vie 03/04/09

vie 03/04/09

36

P1

53

Configuración de perfiles de usuarios del Backoffice

4 horas

vie 03/04/09

lun 06/04/09

52

54

Pruebas internas y ajustes

24 horas

lun 06/04/09

mar 07/04/09

38

55

Guia de Usuario

24 horas

mar 07/04/09

vie 10/04/09

54

P1

56

Guia del Sistema

24 horas

vie 10/04/09

mié 15/04/09

55

P1

57

Adiestramiento Usuario Backoffice

4 horas

mié 15/04/09

mié 15/04/09

56

P1;GP

58

Adiestramiento Administrador Backoffice

2 horas

mié 15/04/09

mié 15/04/09

57

P1;GP

59

Pruebas de Certificación de Cyngular

0 horas

jue 16/04/09

mié 22/04/09

58

60

Ajustes

16 horas

jue 23/04/09

vie 24/04/09

59

P1

61

Puesta en producción

8 horas

lun 27/04/09

lun 27/04/09

60

OP

62

Gerencia de proyectos

77 horas

mar 16/12/08

mié 29/04/09

63

Planificación

4 horas

mar 16/12/08

mar 16/12/08

GP

64

Control y Seguimiento

60 horas

mié 14/01/09

mié 29/04/09

GP[10%]

65

Levantamiento de Información

10 horas

mié 14/01/09

lun 02/02/09

GP[10%]

66

Cierre (Acta y Reunión)

3 horas

mar 28/04/09

mar 28/04/09

61

P1

P1

P1

GP
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GP[10%]
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